


Bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (DPCM 25/05/2016)



Progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna

"CONvergenze METropolitane BOlogna: Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Bologna



PERIZIA DI VARIANTE n. 3

G.14.V3

Atto di sottomissione e verbale di concordamento NP

RTP Capogruppo:	PARCIANELLO & PARTNERS engineering s.r.l. via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL) www.studioparcianello.com	Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da
		Tecnico	Data stampa	Verificato da	Firma
Mandante:	Cooprogetti soc. coop. Via della Piaggiola 152, 06024 GUBBIO (PG) www.cooprogetti.it	Il Responsabile del progetto Amm. Unico Parcianello & Partners Dir. Tecnico Parcianello & Partners Capo Commessa Cooprogetti			
Mandante:	Dalet Architettura Piazza S. Giovanni in Monte 6, 40124 (BO) www.daletarchitettura.com				Arch. Lio Parcianello Arch. Renato Da Re Arch. Paolo Ghirelli

Tecnici di Progetto



Rete Costruttori Bologna
Procuratore Speciale
Milena Pavoni

Team di progetto:
arch. Lio Parcianello
arch. Renato Da Re
arch. Nicola Scaramuzzi
arch. Fabio Biagio Salerno

ing. Alessandro Placucci
arch. Paolo Ghirelli
arch. Beatrice Bocci
ing. Edoardo Filippetti
ing. Lorena Ragnacci

Il Committente
UNIONE RENO GALLIERA

Il Responsabile del
Procedimento
ing. Antonio Peritore

Bologna, marzo 2022

Questo elaborato è di proprietà del RTP. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata dal capogruppo.

OGGETTO:	"Convergenze METropolitane Bologna: Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana di Bologna".
COMMITTENTE:	Unione Reno Galliera
LAVORI:	realizzazione asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera" in Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale CUP D21B16000110001 CIG 74139232CE
IMPRESA:	R.T.I. composto da RETE COSTRUTTORI BOLOGNA (P.I. e C.F. 00126420405) - capogruppo e da CBR COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (P.I. e C.F. 00126420405) - mandante
CONTRATTO:	contratto d'appalto in data 22.11.2018 rep. n. 12
IMPORTO:	€ 8.110.221,53 + IVA, di cui € 136.794,65 per oneri della sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE
E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (3)

Premesso che:

- con contratto d'appalto in data 22/11/2018 rep. n. 12 vennero affidati al RTI:
RETE COSTRUTTORI BOLOGNA (C.F. e P.I. 03624881201) capogruppo – **CBR COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE** (C.F. e P.I. 00126420405) mandante, con sede legale in Calderara di Reno (BO) via Serra n. 12/D i lavori di realizzazione dell'opera "Convergenze Metropolitane Bologna: asse ciclopedonale Reno Galliera nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (CUP D21B16000110001 CIG 74139232CE) per un importo netto di contratto di € 8.110.221,53 (IVA esclusa) di cui € 136.794,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Vista:

- la perizia di variante in corso d'opera n. 1 approvata con Determinazione URB/13 del 12/04/2019, che manteneva inalterato in € 8.110.221,53 l'importo di contratto, e l'allegato atto di sottomissione con il quale venivano concordati n. 2 nuovi prezzi;
- la perizia di variante in corso d'opera n. 2 approvata con Delibera di Giunta n. 62 del 07/0/2020, che aumentava importo contrattuale portandolo a € 8.510.192,99, e l'allegato atto di sottomissione con il quale venivano concordati n. 29 nuovi prezzi;

Preso atto che:

- in accordo con l'Amministrazione Appaltante è stata redatta una 3^ perizia di variante finale per l'esecuzione di lavori in variante al progetto principale, nei limiti concessi dalla vigente normativa sui LL.PP;

- la perizia è stata redatta in data 07/03/2022 per un importo netto complessivo dei lavori di € 8.679.282,99, di cui € 160.366,80 per oneri della sicurezza (IVA esclusa);
- il maggior importo di contratto è quindi pari ad € 169.090,00 (IVA esclusa);
- la perizia di variante n. 3 è stata approvata con ----- in data -----;

Considerato che:

- la possibilità di apportare varianti al contratto è prevista nei termini ed alle condizioni dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/52016;
- data la specificità dei lavori, e purchè l'importo netto dei lavori supplementari non superi il 50% dei lavori principali in precedenza appaltati, come stabilito al comma 7 del art. 106 del D.lgs. n. 50/52016, è prevista la possibilità di procedere ad assegnazione alla ditta esecutrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.L. 50/2016, in quanto un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi;
- è condizione necessaria che l'impresa si renda disponibile all'esecuzione delle opere in oggetto, accettando di applicare il medesimo ribasso ai prezzi del progetto approvato;
- l'importo dei lavori aggiuntivi, al netto del ribasso offerto, risulta essere di € 160.090,00 (IVA esclusa);
- la perizia di variante prevede nuove categorie di lavorazioni non contemplate in appalto per le quali è necessario concordare il relativo prezzo;

Tutto ciò premesso e considerato, il RTI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA capogruppo – CBR COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE mandante, tramite la sig.ra Milena Pavoni nata a Bologna il 02/07/1962 nella sua qualità di procuratore speciale della RETE COSTRUTTORI BOLOGNA capogruppo mandatario del RTI sopra citato,

DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1) di accettare l'esecuzione dei maggiori e diversi lavori come descritti nella perizia di variante approvata ed ordinati dal Direttore dei Lavori arch. Lio Parcianello, agli stessi patti, prezzi e condizioni, nonché quant'altro attinente al contratto principale di appalto, sottoscritto in data 22/11/2018 rep. n. 12;
- 2) di accettare i sottoriportati nuovi prezzi, al lordo del ribasso contrattuale, preventivamente concordati con il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., sulla base dei costi e prezzi unitari elementari del capitolato Speciale d'Appalto, come riportati nell'Elenco Nuovi Prezzi allegato al presente atto che, debitamente sottoscritto, si richiama espressamente;
- 3) di eseguire i lavori in continuità con i lavori dell'appalto principale.

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico del RTI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA capogruppo – CBR COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE. Il presente atto, mentre vincola fin d'ora l'impresa appaltatrice, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto ad avvenute superiori approvazioni e registrazioni. Letto, approvato e sottoscritto.

San Giorgio di Piano, 07/03/2022

Per il RTI
Il procuratore speciale della capogruppo

Rete Costruttori Bologna
Procuratore Speciale
Milena Pavoni

VISTO: si approva
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonio Peritore

Il Progettista e Direttore dei Lavori
Arch. Lio Parcianello



ELENCO PREZZI

OGGETTO: CONvergenze METropolitane BOLOGNA. Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città metropolitana di Bologna. Asse ciclo-pedonale metropolitano Reno Galliera

COMMITTENTE: Unione Reno Galliera

San Giorgio di Piano, 07/03/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NP 2° Vasca	Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata CACM22H2 ... a d'arte. Il tutto compreso anche la relazione di calcolo. Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata CACM22H200 monoblocco in CAV completa di plotta di chiusura e n°2 fori di ispezione, compreso il varo, la messa in quota in sedime della pista, e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte. Il tutto compreso anche la relazione di calcolo. euro (dodicimilanovecento/00)	a corpo	12'900,00
Nr. 2 NP corsia aggiuntiva	Allargamento sede stradale al fine di garantire il traffi ... alla vasca superiore per garantire il lavoro in sicurezza Allargamento sede stradale al fine di garantire il traffico verso l'interporto in sicurezza dovuto al cedimento del terreno durante l'esecuzione della vasca, nonché costruzione di pista provvisorie di accesso alla vasca superiore per garantire il lavoro in sicurezza euro (diciannovemilaquattrocentoventinove/40)	a corpo	19'429,40
Nr. 3 NP Vasca copertura	Fornitura e posa in opera di lastre in C.A. cm 140x290 sp ... °2 lastre forate per posizionamento grigliato di ispezione Fornitura e posa in opera di lastre in C.A. cm 140x290 sp. 25, compreso le operazione di Varo per la posa, relazione di calcolo e quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte - n° 11 lastre piene e n°2 lastre forate per posizionamento grigliato di ispezione euro (dodicimilaseicentoottantadue/98)	a corpo	12'682,98
Nr. 4 NP Vasca grigliato	Fornitura e posa in opera di pannelli in grigliato elettr 2600x1000, griglie suddivise in 3 elementi (998+998+578) Fornitura e posa in opera di pannelli in grigliato elettrosaldato 30x2/15x76 bordati e zincati a caldo UNI EN ISO 1461, materiale 10025 S235JR, sez. piatti portante mm. 30x2, sez. tondi trasversali 4, maglia mm. 15,56x76,2, interasse piatti portanti mm. 15,56, interasse tondi trasversali mm. 76,2, piatti di bordatura mm. 30x3, telaio in L 35x35x5 zancato perimetralmente, complete di cerniere apribili applicate al telaio/griglia e attacco per chiusura con lucchetto per ogni grigliato, dim. est. telaio N. 2 pannelli da mm. 2600x1000, griglie suddivise in 3 elementi (998+998+578) euro (tremilacentocinquanta/00)	a corpo	3'150,00
Nr. 5 NP_Tratto 10	Demolizione di pista esistente per ripristino canale di scolo Demolizione di pista esistente per ripristino canale di scolo euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 6 NP_Tratto 6	Modifiche alla recinzione esistente per messa in sicurezza contro la caduta di ciclisti Modifiche alla recinzione esistente per messa in sicurezza contro la caduta di ciclisti euro (tremilatrecentotredici/94)	a corpo	3'313,94
Nr. 7 VAR3P_NP servizi	SPOSTAMENTI LINEE SERVIZI INTERPORTO Opere necessarie agli spostamenti delle linee elettrica e fibra ottica Interporto occorse durante l'esecuzione dei lavori euro (cinquemilaseicentoottantaquattro/00)	a corpo	5'684,00
Nr. 8 VAR3P_NP1	SEGNALETICA VISUAL Posa in opera di segnaletica stradale visual completa di pali da collocarsi in punti di criticità SEGNALETICA VISUAL Posa in opera di segnaletica stradale visual completa di pali da collocarsi in punti di criticità euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 9 VAR3P_NP2	SEMAFORO SAN PIETRO IN CASALE SEMAFORO SAN PIETRO IN CASALE euro (undicimila/00)	a corpo	11'000,00
Nr. 10 VAR3P_NP3	SEMAFORO SMART CASTEL MAGGIORE SEMAFORO SMART CASTEL MAGGIORE euro (settemila/00)	a corpo	7'000,00
Nr. 11 VAR3P_tratto 1	RECINZIONE METALLICA RECINZIONE METALLICA Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in elementi di ferro verniciato saldati secondo disegno. Sono compresi le opere murarie per i fissaggi e quanto necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
	San Giorgio di Piano, 07/03/2022		

